

# NKBW 2

projectbijeenkomst

16.01.2009

SURF, Utrecht

# Waar staan we nu?

- Definitiefase: sept 2008 – dec 2008
  - Betrekken van alle betrokkenen
    - Weet iedereen wat ie moet doen?
    - Heeft hij/zij daar tijd voor ingeruimd?
  - Concretiseren van de plannen
  - Creëren draagvlak
  - Opstarten administratie en communicatie

# Projectorganisatie

- Website: [www.nkbw.nl](http://www.nkbw.nl)
- Stuurgroep
- Klankbordgroep per instelling
- Nieuwsbrief i.s.m. SIGMA
- Adviesraad
- Reviews

# Financiële administratie

- Subcontracten zijn opgesteld & rondgestuurd
- Urenstaten naar administrateur Jeroen de Groot

## Volgende fases

- Ontwikkelfase
  - Januari t/m juni 2009
- Uitvoeringsfase
  - Juli 2009 t/m februari 2010
- Afrondingsfase
  - Maart 2010 t/m juni 2010

## Doelen project

- meer uitwisseling in aansluitonderwijs trajecten
- verbetering wizmo.nl (betere UI, meer content)
- convergentie VO-HO toetsen
- uitbouw gemeenschap
- monitoring effecten (kwantitatief & kwalitatief),
  - w.o. NAP-doel 10% minder uitval en vertraging van 1ste wiskunde-vak

# Programma

- 10:00 opening, status project NKBW 2
  - 10:20 WP1 Onderwijstrajecten
  - 11:20 *koffie*
  - 11:30 WP2 Repository Wizmo en content
  - 12:30 *lunch*
  - 13:30 WP3 toetsen
  - 14:30 WP4 monitoring
  - 15:30 wrap-up, afspraken, volgende data
  - 16:00 sluiting, borrel
-

## Volgende projectbijeenkomsten

- 12 juni 2009: (afroding Ontwikkelfase)
- Najaar 2009: symposium ...
- 13 maart 2010: (afroding Uitvoeringfase)